l	0	Modo da Tarefa	Nome da tarefa			Duração	Início	Término	Predecessoras	14/ D
1		-	Projeto 3			51 dias?	Ter 16/12/14	Qua 11/03/15		
2	~	- 5	Documento de Requisit	0		8 dias	Ter 16/12/14	Sex 26/12/14		
3	~	-5	Relatorio de Defeitos	s - v1		3 dias	Ter 16/12/14	Qui 18/12/14		
4	~	-3	Criar Documento Rec	quisito		3 dias	Sex 19/12/14	Ter 23/12/14	3	
5	~	-5	Verificação Docume	ntos de requisito		2 dias	Qua 24/12/14	Qui 25/12/14	4	
6	V	-5	RTF - Controle - GERE	NTES		1 dia	Sex 26/12/14	Sex 26/12/14	5	
7		-5	CICLO I - 4 casos de uso			39 dias?	Ter 06/01/15	Qui 05/03/15	2	
8	~	-5	Caso de Uso Geral			15 dias	Ter 06/01/15	Seg 26/01/15		
21	~	-5	Diagrama de Sequenc	cia		4 dias	Seg 02/02/15	Qui 05/02/15	8	
25	~	-5	RTF			1 dia	Sex 06/02/15	Sex 06/02/15	24	
26	~	-5	Modelo Conceitual			4 dias	Sex 06/02/15	Qua 11/02/15	24;2511	
30	V	-5	Diagrama de Colabor	ação		5 dias	Qui 12/02/15	Qua 18/02/15	26	
34	~	-5	Diagrama de Classe			5 dias	Qui 19/02/15	Qua 25/02/15	30	
			Tarefa		Resumo Inativo		Та	refas externas		
			Divisão		Tarefa Manual		Ma	arco externo	\Diamond	
Projet	ю. РЗ	_Planejamento v2	Marco	♦	Somente duração		Da	ta limite	•	
-		_11a11cjamento v2 4/03/15	Resumo		Acúmulo de Resumo	Manual	An	damento		
			Resumo do projeto		Resumo Manual		Pro	ogresso manual		
			Tarefa Inativa		Somente início	Е				
			Marco Inativo		Somente término	3				

d	0	Modo da Tarefa	Nome da tarefa				Início	Término	Predecessoras	14/Dez/14 D S T Q
35	~	-5	Criar Diagrama d	e Classes (Parte 1.1)		3 dias	Qui 19/02/15	Seg 23/02/15		
36	~	-5	Verificar Diagram	na de Classes (Parte 1.	1)	1 dia	Ter 24/02/15	Ter 24/02/15	35	
37	~	-5	Corrigir Diagrama	a de Classes (Parte 1.1	.)	1 dia	Qua 25/02/1	5 Qua 25/02/15	36	
38		-3	RTF	RTF			Ter 06/01/15	Ter 06/01/15		
39		-3	Codificação - Parte	1		6 dias	Qui 26/02/15	Qui 05/03/15	34	
40		-3	Codificar (Parte 1	Codificar (Parte 1)		4 dias	Qui 26/02/15	Ter 03/03/15		
41		-3	Verificar Codifica	Verificar Codificação (Parte 1)		1 dia	Qua 04/03/15	5 Qua 04/03/15	40	
42		-9	Corrigir Codificaç	CICLO II - 4 Casos de Uso		1 dia	Qui 05/03/15	Qui 05/03/15	41	
43		-9	CICLO II - 4 Casos de U			39 dias	Ter 06/01/15	Qui 05/03/15	2;3811	
44	~	-9	Caso de Uso Geral	Caso de Uso Geral			Ter 06/01/15	Seg 26/01/15	811	
57	~	-9	Diagrama de Seque	ncia		4 dias	Seg 02/02/15	Qui 05/02/15	56	
58	V	-5	Criar Diagrama d	e Sequência de Sistem	าล	2 dias	Seg 02/02/15	Ter 03/02/15		
			Tarefa		Resumo Inativo		Ta	refas externas		_
			Divisão		Tarefa Manual			arco externo		
			Marco	♦	Somente duração			ata limite	•	
,		_Planejamento v2 4/03/15	201 Resumo			Manual	Ar	ndamento		_
Jala.	iei Z	4 /U3/13	Resumo do projeto		Resumo Manual	_	Pro	ogresso manual		
			Tarefa Inativa		Somente início	Е				
			Marco Inativo		Somente término	3				
					Página 2					

d	0	Modo da Tarefa	Nome da tarefa		Dui	ração	Início	Término	Predecessoras	14/Dez/14 D S T Q
59	~	-5	Verificar Diagram	na de Sequência de Sistem	a 1 d	lia	Qua 04/02/15	Qua 04/02/15	58	
60	~	-3	Corrigir Diagrama	a de Sequência de Sistema	1 d	lia	Qui 05/02/15	Qui 05/02/15	59	
61	~	-3	RTF	RTF			Sex 06/02/15	Sex 06/02/15	60	
62	~	-3	Modelo Conceitual	Modelo Conceitual			Sex 06/02/15	Qua 11/02/15	6111	
66	~	-3	Diagrama de Colabo	Diagrama de Colaboração		lias	Qui 12/02/15	Qua 18/02/15	62	
70	~	-3	Diagrama de Classe		5 d	lias	Qui 19/02/15	Qua 25/02/15	66	
71	~	-5	Criar Diagrama c	le Classes (Parte 1.1)	3 d	lias	Qui 19/02/15	Seg 23/02/15		
72	~	-5	Verificar Diagrar	Verificar Diagrama de Classes (Parte 1.1)		lia	Ter 24/02/15	Ter 24/02/15	71	
73	~	-5	Corrigir Diagram	Corrigir Diagrama de Classes (Parte 1.1)		lia	Qua 25/02/15	Qua 25/02/15	72	
74		-5	Codificação - Parte	2	6 d	lias	Qui 26/02/15	Qui 05/03/15	70	
78		-5	RTF - FINAL		1 d	lia	Sex 06/03/15	Sex 06/03/15	43	
79		-5	Teste de Software		1 d	lia	Seg 09/03/15	Seg 09/03/15	78	
					l l			I.		
			Tarefa	Res	umo Inativo		Tar	efas externas		
			Divisão	Tare	efa Manual		Ma	rco externo	\Diamond	
Projet	to: P3	_Planejamento v2	Marco	♦ Son	nente duração		Da	ta limite	•	
•		4/03/15	Resumo	Acú	mulo de Resumo Mar	nual 🚃	An	damento		
			Resumo do projeto	■ Res	umo Manual		Pro	gresso manual		_
			Tarefa Inativa	Son	nente início	Е				
			Marco Inativo	♦ Son	nente término	3				
					Página 3					

	Modo da Tarefa	Nome da tarefa		Dura	ıção	Início	Término	Predecessoras	14/Dez, D S	/14
80	4	Corrigir Codificação		1 dia	a	Ter 10/03/15	Ter 10/03/15	79	D 3	I Q
81	-9	Apresentação - Projeto		1 dia	Э	Qua 11/03/15	Qua 11/03/15	80		
		Tarefa		Resumo Inativo			efas externas	A	_	
		Divisão Marco	•	Tarefa Manual		Ma	rco externo	•	_	
	lanejamento v20	Divisão Marco	*	Tarefa Manual Somente duração	al	Ma Dat	rco externo ra limite	•	_	
		Divisão Marco Resumo		Tarefa Manual Somente duração Acúmulo de Resumo Manu	lal	Ma Dat	rco externo ca limite damento		-	
Projeto: P3_P Data: Ter 24/0		Divisão Marco Resumo Resumo do projeto		Tarefa Manual Somente duração Acúmulo de Resumo Manu Resumo Manual		Ma Dat	rco externo ra limite		<u> </u>	
		Divisão Marco Resumo		Tarefa Manual Somente duração Acúmulo de Resumo Manu	al	Ma Dat	rco externo ca limite damento		=	















